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Sammantriadesdatum: 2025-04-16

§ 13

Informationsiarenden

1 Information Rekrytering VD
Beslut:

Styrelsen ldgger informationen med ett godkénnande till handlingarna.
Arendet:

Styrelseordforande och vice styrelseordforande redogor for den pagéende processen om
rekrytering av ny VD.

Delges:

Utdragsbestyrkande Justering
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Sammantriadesdatum: 2025-04-16

§13

Informationsiarenden

2 Information fran Linde Stadshus
Beslut:

Styrelsen lagger informationen med ett godkannande till handlingarna.

Arendet:

Frén Linde Stadshus moéte den 24/3-2025 rapporteras att;

Agardialog for Lindesbergsbostider AB den 2/6 k1 13-16.

Agardialog for Fastigheter i Linde AB den 9/6 k1 9-12

Riktlinje for forstirkt uppsiktsplikt — under sammantrédet bestims att handlingar fran
dotterbolagen ska gé via Linde Stadshus till kommunstyrelsen.

Styrelsen for Linde Stadshus AB beslutar sarskilda dgardirektiv for Fastigheter i Linde
AB/ Lindesbergsbostidder AB samt dverldmnar sérskilda dgardirektiv till bolagets
arsstimma.

Ordforande Fastigheter i Linde AB Pér-Ove Lindqvist ger kort information om
pégéende rekryteringsprocess av ny VD samt projekt som 4r pa géng.

Riktlinje for bostadsforsorjning 2025-2028, bostadsforsorjningsprogram;
planeringsforutsittningar, behov och efterfragan.

Delges:

Utdragsbestyrkande Justering
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Sammantridesdatum: 2025-04-16

§13

Informationsiarenden

3 Lediga lokaler
Beslut:

Styrelsen ldgger informationen med ett godkdnnande till handlingarna.

Arendet:

Tillforordnad VD/ Ekonomichef redogor for vakanssiffrorna enligt utskickat material.

Delges:

Utdragsbestyrkande Justering
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Sammantridesdatum: 2025-04-16

§ 13

Informationsarenden

4 Skatterapport
Beslut:

Styrelsen lagger informationen med ett godkénnande till handlingarna.

Arendet:

Fastighetsekonom redovisar utdrag fran FALAB’s skattekonto, vilket &r tillfyllest.

(Bilaga 1)

Delges:

Utdragsbestyrkande Justering
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Sammantridesdatum: 2025-04-16

§13

Informationsiarenden

5 Finansmarknadsrapport
Beslut:

Styrelsen ldgger informationen med ett godkdnnande till handlingarna.

Arendet:

Tillforordnad VD/ Ekonomichef meddelar att ingen ny rapport har inkommit.

Delges:

Utdragsbestyrkande Justering
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Sammantriadesdatum: 2025-04-16

§ 13

Informationsirenden

6 Projektrapport
Beslut:

Styrelsen lagger informationen med ett godkdnnande till handlingarna.

Arendet:

Fastighetschef redovisar de projekt som koncernen arbetar med f6r dagen.

(Bilaga 2)

Delges:

Utdragsbestyrkande Justering
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Sammantradesdatum: 2025-04-16

§ 14

Beslutsiarenden

Beslut:

Arendet:

Inga beslutsdrenden finns att behandla.

Delges:

Utdragsbestyrkande Justering
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Sammantradesdatum: 2025-04-16

§15
Ovrigt

1 Info fran Sveriges Allmédnnytta betr. LoU

Beslut:

Styrelsen ligger informationen med ett godkdnnande till handlingarna.

Arendet:

Tillférordnad VD/ Ekonomichef redogér for ett forsta mote i borjan av april med Sveriges
Allménnytta géllande arbetet med att reformera LoU.

Sveriges Allmédnnytta kommer framover att jobba pa att fa bort den svenska sérregleringen i

19 kapitlet LoU sa att allmannyttiga kommunala bostadsforetag helt undantas den svenska
overimplementeringen i 19 kap. Lou.

Delges:

Utdragsbestyrkande Justering



Erik Audreen

Erik Andreen

Date: 2025-04-17 10:23 CEST

Role: Tf VD, Ekonomichef

Signed via account: erik.andreen@libo.se

Jovas Bervstrim

Jonas Bernstrom

Date: 2025-04-19 08:10 CEST

Role: Vice ordférande

Signed via account: hallaboda@telia.com

Fir-Oye Lindguist
Par-Ove Lindqvist
Date: 2025-04-17 10:29 CEST

Role: Styrelseordférande
Signed via account: par-ove.lindqvist@lindesberg.se
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=) Skattekonto

Meddelande

Information till dig som fér skatteaterbaring nu. Tank pa att det tar ca 3 bankdagar innan du far in pengarna pa ditt

anmalda konto.

Dags att betala

Det finns beslutade skatter och avgifter som du snart maste betala.

Saldo

2025-04-07 kl. 03:04

Senast bokforda transaktioner

Datum
250405
250404
250326
250312
250312
250312
250312
250301
250226
250212

Specifikation

Intaktsranta

Inbetalning bokférd 250403
Moms febr 2025
Inbetalning bokfoérd 250311
Avdragen skatt febr 2025
Arbetsgivaravgift febr 2025
Debiterad preliminarskatt
Intaktsranta

Moms jan 2025

Inbetalning bokford 250211

P laja 1

Fastigheter i Linde AB 556639-6684

+89 408 kr

Preliminar ranta: +6 kr

O
Belopp
763

88 645

-1 550 830
2852595
-411 663
-440 089
-450 841
828

-1 703 407
3013605



FALAB
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Pagaende Arbete (steg3)

Datum

2503

LisO

|Aktivitet [(Investering, Underhall, Ramavtal, Drift/Energi, Internt) | Projledn |
Projekt: Vargen 9 ( Badhuset Lindesberg) HEO
Projektnummer: 90204

Aktivitet: Ombyggnad av befintliga badhusaggregat samt byte av sandfiltrering fér poolanlaggning
Totalentreprendr:  |Bergslagens VVS filteranlaggning.Linde Novenco omyggnad ventilation

Tider Sandfilter under 2024 i samrad med verksamheten.

Pdgaende Arbete: |Projektering. Tidsplanering med verksamhetenang genomférande.

Prel kostnad Mkr: |20

Projekt: Kyrkberget 15:7 Paletten FSK ( tidigare Bjorken) JNK
Projektnummer: 90227

Aktivitet: Om och tillbyggnad av Bjorkens forskola + nytt tillagningskok

Totalentreprendr: |TAB

Tider Besiktning etapp 1 nybyggnad inkl storkdk 25/11.

Pagdende Arbete: |Dranering/dagvatten runt befintli byggnad. Yttertak samt inv vaggar tillbyggnad

Prel kostnad Mkr: |95

Projekt: Radhuskvarteret 5 AEL
Projektnummer: 90264

Aktivitet: Samverkansentreprenad FAS 1 nybbyggnad lagenheter

Totalentreprenor: |Lindesbergs Bygg AB

Tider Start maj-25 Fardigstadllande dec-26

Pagdende Arbete: |Beviljat bygglov annonserat 250404 i rikspress. Projektering. Upphandling UE.

Prel kostnad Mkr:  |190

Projekt: Hagaberg 11:7 Bjérhyttevigen gula KRH
Projektnummer: 90258

Aktivitet: Byte fonster, fonsterdorrar, isoler yttervaggar inkl nya fasadskivor

Totalentreprenor: |Interoc dorr&fénster AB

Tider Fardigstattandefanuari—25—April ( Sanering vaggskivor har paverka tidsplanen)

Pagdende Arbete: |Sanering befintliga fasadskivor, montage fénster/balkongdérrar

Prel kostnad Mkr: |10

Projekt: Tredingen 15:3 Lindeskolan hus H Latta fordon AEL
Projektnummer: 90271

Aktivitet: OM-tillbyggnad befintliga lokaler for fordonsprogrammet.

Totalentreprendor:

J Anderbert Bygg AB

Tider

Start v6 , fardigstallande v32

Pagaende Arbete:

Stomme nytt flaktrum. Gjutning inv golv efter nya avloppsinstallationer. Inst El, VS, Vent

Prel kostnad Mkr:

12




Projekt: Torp17:1,2,7,8,9 HEO
Projektnummer: 90274

Aktivitet: Natverksinstallation 49st lagenheter.

Totalentreprenér: |Assamblin

Tider Fardigstallande v17

Pagaende Arbete: |Installationer ldgenheter

Prel kostnad Mkr: 1,3

Projekt: Nasbybacka 38:3 Froviskolan KRH
Projektnummer: 70104

Aktivitet: Ombyggnad utemilj6 etapp 2

Totalentreprendr: |Lindesbergs Shakt

Tider Leverans utrustning v17-22. Fardigstallande augusti-25

Pagdende Arbete:

Prel kostnad Mkr: |2

Projekt: Nasby Prastgard 1:16 Solliden KRH
Projektnummer: 90277

Aktivitet: Renovering tva tvattstugor. Byte fonster hela byggnaden.

Totalentreprendr: |J Anderbert Bygg AB, Interoc via HBV avtal (fénsterbyte)

Tider

Pagdende Arbete: |Golv/viggmatta samt installationer i tvittstuga 1.

Prel kostnad Mkr: (3

Projekt: Hagaberg 11:6 ( FSK Gronsiskan) AEL
Projektnummer: 90277

Aktivitet: Ombyggnad del av befintlig lokal till Restaurang

Totalentreprendr: |J Anderbert Bygg AB

Tider Fardigstallande Juni-25

Pagdende Arbete: Demontering vaggar.

Prel kostnad Mkr: |1,5

Projekt: Tredinge 15:3 Lindeskolan hus C, F, M KRH
Projektnummer: 70105

Aktivitet: Ytskiktsrenovering hus C, Renovering vatgrupper husF, Utvandig malning hus M

Totalentreprendr: |Delad TAB, Golv Kakel, Bergslagens VVS, Sanda

Tider Fardigstdlklande -25

Pagaende Arbete:

Prel kostnad Mkr: 1,5

Projekt: Tredingen 15:3 Lindeskolan hus R KRH
Projektnummer: 70106

Aktivitet: Renovering utbildningslokaler EL samt renovering atta omkladningsrum "tunga fordon"

Totalentreprendr:

TAB

Tider

Fardigstallande augusti-25

Pagaende Arbete:

Prel kostnad Mkr:

4,5




Projekt: Kvasta 5:13 Ekbackens skola HEOQ
Projektnummer: 70108

Aktivitet: Belysningsbyte

Totalentreprenodr: |ECAEL

Tider Fardigstallande augusti -25

Pagaende Arbete:

Prel kostnad Mkr: 1,2

Projekt: Nisbybacka 38:3 Fréviskolan HEQ
Projektnummer: 70109

Aktivitet: Belysningsbyte hogstadiet, lagstadiet samt lilla sporthallen

Totalentreprenor: |ECAEL

Tider Fasrdigstallande augusti -25

Pagaende Arbete:

Prel kostnad Mkr:




